

# PDTI

## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



*Implantação de Plataformas  
Tecnológicas em Software Livre*



**CONSÓRCIO:**

**PROPUS INFORMÁTICA LTDA.  
BUREAU TECNOLOGIA LTDA.**



# Apresentação da Equipe

- **O Desafio do Projeto**

- Plano Diretor de Tecnologia de Informação
- Implantação de Plataformas de Software Livre

- **Amplitude X Complexidade**

- Inicialmente caráter Tecnológico e Planejamento;
- Amplia para interesses públicos (inclusão sócio-digital, participação popular, democracia on-line, comunidades, mercado, empresas, etc).

- **União de Especialidades do Consórcio**

- Propus Informática (Porto Alegre – RS)..... [Software Livre]
- Bureau Tecnologia (Fortaleza – CE)..... [PDTI]
- Softsul (Porto Alegre – RS) ..... [Área Pública]



# Apresentação do Projeto PDTI

## ■ O que?

- É um processo desenvolvido para estruturar **estratégica**, **tática** e **operacionalmente** as informações organizacionais, através de projetos, sistemas de informação e do conhecimento, pessoas e Tecnologia da Informação (TI), abrangendo habilidades, competências, hardware, software, redes, sistemas de telecomunicação, gestão de dados e de informação e toda infra-estrutura física e lógica necessária para dar suporte às decisões, às ações e aos projetos e processos da organização, sempre determinando seus níveis de **aderência as plataformas tecnológicas livres**.

## ■ Como?

- **Conhecer cada Órgão/Entidade e sua área de TI**
- Identificar: necessidades, potencialidades, oportunidades e deficiências;
- Alinhados com: políticas, estratégias e diretrizes;
- Objetivos: ampliação e melhoria dos serviços prestados;
- Foco: desenvolvimento tecnológico e social.

## ■ Quem?

- Grupo de Coordenação;



# Etapas e Cronograma do Projeto

ETAPAS DO PROJETO	Meses			
	1	2	3	4
Organização das Atividades	P/E			
Análise do Cenário Atual de TIC do Município	P	E	F	
Definição de Diretrizes e Planejamentos		P	F	
Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação		P	E	F
Apresentação do PDTI Elaborado				P/E

## Legenda:

- **P**: Atividades Planejamento;
- **E**: Atividades de Execução;
- **F**: Atividades de Finalização.

• Data Inicial...: 03/07/2007

• Data Final....: 03/11/2007

# Detalhamento do Cronograma

## Próximas Atividades:

- Download dos Questionários.....**30/07/2007**
- Disponibilização Sistema Web.....**01/08/2007**
- Prazo para Preenchimento.....**17/08/2007**

## Agenda Geral do Projeto

### Equipe em Fortaleza:

- Semana de 27 a 31 de Agosto;
- Semana de 24 a 28 de Setembro;
- Semana de 22 a 26 de Outubro.

## Finalização do Projeto

- Workshop (a confirmar).....**25 e 26 Outubro**
- Data Final.....**03/11/2007**






# Metodologia de Trabalho



# Metodologia de Trabalho



# PDTI

## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



*Implantação de Plataformas  
Tecnológicas em Software Livre*



### CONSÓRCIO:

PROPUS INFORMÁTICA LTDA.  
BUREAU TECNOLOGIA LTDA.

